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【工作进展】

5月14日，市政府常务副市长张鸿星电话布置、落实二级土地挂牌，并敦促相关部门加速推进。经开区管委会主任熊一江亲自联系抓落实，并指出集团公司可直接向他报告需解决的相关事宜。市建委主任郑炜亲自布置建委配套性工作，特事特办，急事急办，并由市建委副主任江涛具体负责协调。
5月14日，按照5月7日乐化组团临空建设指挥部相关项目协调会精神，集团公司向中小微工业园管委会递交了《关于请求减免南昌中小微企业创业孵化基地项目报建规费的报告》，请中小微工业园管委会支持并协调经开区出具相关抄告或批复。
5月14日，集团公司项目组与南昌市防雷装置检验检测所签订协议，委托其对基地10万平方米标准厂房防雷设施进行检测。

5月14日开始,鉴于施工已进入材料采购期，材料数量大，且订购、生产、安装需要一个过程，集团公司项目组会同相关各方对铝合金、消防等材料进行确认。
5月15日，集团公司总经理陈和茂在海联大厦主持召开了中小微企业创业孵化基地项目联合指挥部第一次工作会议，中小微企业工业园管委会副主任杨毅，设计方建筑负责人曾华、结构负责人户其林、设备负责人吕威峙（东方设计），入驻方经理裴金波（海派通讯），施工方副总经理梅文华（市一建）、副总经理罗贤翮（丰和营造），监理方副总经理陈霄（恒实公司），集团公司董事长葛彬林、副总经理姚丰平、应敏、纪委书记胡明以及罗贤慧、刘军、田国林、杨威、黄群等领导小组和联合指挥部成员参加了会议。会议进一步强调了项目联合指挥部的工作职责，通报了项目建设的进展情况，研究明确了项目推进过程中所遇8个问题的解决方案，部署了下一阶段的工作安排。要求相关各方进一步统一认识、及时沟通、快速决策、分头实施、责权明确、协调行动，全力完成市委、市政府下达的目标任务。
 5月12日，经开区开始实施项目二、三期存在的20余亩林地迁移、村级道路改造、坟墓迁移等涉及土地平整的工作。期间，经开区党工委书记罗蜀强分别于4月24日、5月7日就工业控股中小微企业创业孵化基地项目建设过程中存在的各类问题召开推进会，督促、检查问题的解决；分管此项工作的区管委会副主任万文浩多次深入工地召开现场会，落实解决问题。

【工程进度】
1、一期工程建设情况。
1#楼：B区、C区女儿墙砌筑完成，C区一层圈墙以下墙体开始砌筑，二层、三层墙面喷浆完成，三层喷淋头支管安装完成；

2#楼：A1—A7区屋面泛水砼浇筑完成60%；

3#楼：二层墙体及三层腰梁以下墙体砌筑完成，屋面泛水砼浇筑完成，B区、C区三层喷淋头支管安装完成；
4#楼： B1、B2、B3区二层消防管道安装完成，B4区六层柱、屋面梁板砼浇筑完成；
5#楼：四层柱、五层梁板砼浇筑完成。

2、项目报建情况。
电梯招标正在接受竞标单位报名和咨询，5月19日进行公开招标。
二、三期三个标段的施工单位和两个监理单位的公开招标工作正在接受招标报名。其中，施工单位于5月19日进行公开招标，监理单位于5月27日进行公开招标，预计本月下旬建设队伍可进场施工。

3、项目设计情况。
一期建筑及结构设计，专家评审，设计审查，工程造价已完成。一期的二次幕墙设计已完成1#楼、2#楼设计，其它楼的二次幕墙设计近期将完成。一期的路网管网已完成初步设计，正在进行最后的修整。一期路网、管网的设审、造价咨询单位已经确定。二、三期的建筑、结构（施工图）设计进入后期工作。
4、其他。
关于建筑工地污水排放问题，已由经开区协调解决，同意接入湖滨路和乐岗大道。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但存在以下若干问题将可能导致进度受阻。

1、关于一期建设规费减免问题。
关于项目一期所涉二、三千万元元的规费减免问题，我集团公司已向市政府及经开区提交专题报告，至今未得到批复。目前，我集团公司正在与经开区协调。
建议：恳请尽快予以批复并按南昌市重大重点项目的相关政策，对一期相关建设规费予以减免。
2、水、电、气等施工和生产要素配套到位问题。

一期水、电、气等配套设施未跟上，二、三期临时用电未接通。

建议：一期正式用电、水、气问题，恳请相关部门在6月30日之前落实到位，以便按期交付使用；二、三期临时用电问题，恳请供电部门在5月20日之前接通，以便5月20日开工。

3、关于二、三期土地问题。
（1）二期用地164.35亩，其中林地约20亩，三期用地76.52亩（水田1.43亩，旱地71.80亩，灌木林地3.29亩）。目前23亩林地迁移工作已经启动，但尚未实施到位，可能影响土地平整工作进度。
（2）经开区规建局已与黄堂村签订了二、三期项目用地征收协议，涉及的土地征收补偿、坟墓迁移以及村级道路、电线杆迁改等问题已开始实施，但尚未解决到位，可能导致土方平整工作停滞。

（3）三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

（4）三期厂房南面临湖滨北大道开口问题已在协调中，但还未解决，将影响到三期土地平整及一期材料和设备堆放，使一期进度受阻。
建议：根据市政府要求，二、三期工程必须于5月20日前完成土地平整，开工建设，为不影响进度，恳请经开区管委会尽快协调解决。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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