项目简报

（中小微企业创业孵化基地建设专题）

第06期

南昌工业控股集团有限公司         2014年6月11日
【领导批示】
6月5日，市政府副市长肖玉文对第五期《中小微企业创业孵化基地建设专题项目简报》作出如下批示：“遵郭市长指示，1、一期10万平方米加紧建设，海派团队将于12日抵昌；2、二期工程必须两个以上队伍进场同步施工，加快进度；3、邻里中心抓紧于7月动工，欧菲光拟于7月动工。”
【工作进展】
6月4日，经开区管委会召开了乐岗六路、乐岗七路动工问题协调会，讨论研究了中小微企业创业孵化基地东、西大门开口问题。

6月4日，经开区管委会副主任万文浩会同白水湖管理处现场协调解决了三期土地平整被阻扰施工的问题。
6月5日，中小微企业创业孵化基地项目联合指挥部召开了第二次工作会议，中小微企业工业园管委会副主任杨毅浚，设计方建筑负责人曾华、刘如强、徐晓明，结构负责人户其林、设备负责人吕朱洁（东方设计），入驻方负责人陈学群、邵忠、程季青、李启军、裴金波（海派通讯），施工方副总经理梅文华（市一建）、副总经理罗贤翮（丰和营造），监理方副总经理陈霄（恒实公司），集团公司副总经理姚丰平以及罗贤慧、刘军、田国林、杨威、黄群等项目领导小组和联合指挥部成员参加了会议。会议通报了项目建设的进展情况，研究明确了项目推进过程中所遇7个问题的解决方案，部署了下一阶段的工作安排。强调了工程质量安全与施工进度的关系，要求相关各方把质量安全放在首位，进一步加强沟通、形成合力、创造速度、确保质量，全力打造样板工程。

6月5日，集团公司项目组向经开区管委会提交了《关于协调解决海派公司入驻南昌中小微企业创业孵化基地项目一期用电报告》。
6月8日，二期用地所涉樟树林迁移已完成。
6月9日，市委副书记、市长郭安、副市长肖玉文一行亲临中小微企业创业孵化基地项目现场进行视察，集团公司副总经理姚丰平陪同。视察时，市委副书记、市长郭安市长下达了由工业控股集团再承担100万平方米标准厂房的建设任务，并初步确定了两个地块。
【工程进度】
1、一期工程建设情况。

1#楼：屋面第一道防水已完成，A区、C区二、三层顶棚油漆已完成，A区、B区三层粉刷面层已完成；

2#楼：A1、A2区一层墙体砌筑已完成70%，A1——A4二层内墙粉刷完成20%；
3#楼：二、三层墙面喷浆已完成；
4#楼： B3区一层墙体砌筑已完成70%，B1、B2、B3区女儿墙砌筑已完成40%，B4四层墙体砌筑完成70%；
5#楼：屋面构架内架及模板已完成。

2、项目报建情况。

二、三期3家施工单位的施工合同和2家监理单位的监理合同正在集团公司审核。

二、三期路网管网工程的2家施工单位、1家监理单位和1家地勘单位的招标材料正在由市招标办审核。
3、其他：

一期外墙保温已进场施工，外墙干挂进场开始预埋干挂铁件。

一期正式供水准备工作已启动，正在与供水部门对接相关事项。

联合采购组制定了采购工作流程，确定了铝合金采购价格和品牌，明确了干挂石材采购控制价，目前正在加紧进行干挂石材和其他材料的采购。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
一期正式用电仍未落实。鉴于一期电梯招标已完成，生产厂家完成电梯供应任务后，需要正式用电才能进行安装调试，时间十分紧迫。集团公司已就该问题多次与经开区管委会、小微管委会以及供电部门进行协调沟通。针对中小微企业工业园整个3平方公里起步区无正式用电的情况，经开区规建局已向市供电公司提交用电需求报告。但工作节奏还需进一步加快。
建议：恳请市政府协调相关部门在6月30日之前解决一期正式用电问题，
 2、关于一期排水、排污问题

由于近期连续降雨，工地上的雨水和生活污水排放出口仍然没有解决，造成一期标准厂房的一楼渗水严重，使整个施工进度受到较大影响。

建议：恳请经开区等相关方尽快采取措施予以解决排水排污出口问题。

3、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉二、三千万元的规费减免问题，我集团公司早于今年3月向市政府及经开区提交专题报告，至今未得到批复。目前，我集团公司正在与经开区协调。
建议：恳请尽快予以批复并按南昌市重大重点项目的相关政策，对一期相关建设规费予以减免。
4、关于三期土地问题。
（1）三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。

（2）6月9日，省国土资源厅查出三期用地已平整，并拟立案处罚。

建议：恳请临空经济区管委会尽快协调。
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