项目简报

（中小微企业创业孵化基地建设专题）
第12期
南昌工业控股集团有限公司         2014年7月23日
【工作进展】
7月16日，市保障性住房建设领导小组办公室组织市招标办、各保障性住房项目业主单位及招标代理公司召开公租房招标事宜协调会。会议明确，包括中小微企业创业孵化基地配套公租房在内的所有公租房项目招标问题均由市保障性住房建设领导小组办公室统一向市政府提交专题报告，予以协调解决。

7月17日，集团公司项目组向经开区管委会提交了专题报告，请求返还中小微企业创业孵化基地项目相关建设规费，并明确返还政策、方式等事宜。
7月21日，集团公司项目组与洪城水业股份有限公司双港营业处签订了中小微企业创业孵化基地三期供水合同。

7月23日，中小微企业创业孵化基地二期1#地块28.26亩和2#地块136.25亩土地已办理土地使用证。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区一层墙体粉刷完成；B区屋面防水找坡层已完成，一层墙体粉刷打底已完成；C区一层墙体粉刷打底已完成。
2#楼：A1、A2区一层顶板刮瓷完成，A5、A6区外墙保温完成，A4、A5、A6区玻璃幕墙预埋件安装完成，A1--A7区卫生间墙面瓷砖完成，A1--A4区一层内墙粉刷完成。
3#楼：A区三层顶棚刮瓷已完成、三层墙体面层粉刷已完成；B区三层墙体面层粉刷已完成；C区二层墙体面层粉刷已完成、三层顶棚刮瓷已完成。

4#楼：B1、B2区屋面防水完成。
5#楼：四、五层墙体粉刷完成。
2、二期工程建设情况：
一标段：1—1#楼承台开挖完成，垫层浇筑完成50%，基坑抽水及清理淤泥已完成，塔吊安装已完成。

二标段： 2—2#楼区基础承台垫层浇筑已完成；2—1#楼基础承台土方开挖完成90%、基础承台浇筑已完成70%，塔吊基础已安装完成2个。
3、项目报建情况:
一期建筑工程施工许可证正在办理中，预计月底基本完成办证工作。

一、二、三期市政管网施工、三期市政管网监理和二、三期勘察工程已进入合同洽谈阶段，预计本周将签订正式合同。
4、其他：
三期项目部宿舍、会议室及厨房板房搭设完成，大门口主干道硬化完成，民工宿舍搭设板房完成70%。

【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于8月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决，入驻方海派通讯也未提供一期详细供电分布要求。
建议：恳请市政府协调相关部门尽快解决一期正式用电问题，恳请海派通讯在本周内提供详细供电分布要求。
2、关于一期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但整个项目的供水接入口乐岗七路地下供水主管尚未铺设完成，影响了一期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期正式通水。
3、关于一期东、西面出入口对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，目前尚未与有关部门对接。
建议：恳请经开区管委会尽快协调相关部门就在乐岗七路、乐岗六路上预留一期东、西面出入口问题与与集团公司项目组进行对接。
4、项目排水、排污问题。
目前，一期正在加快建设，二期已经开工，三期即将开工。但近期连续降雨，工地上的雨水和生活污水排放出口仍然没有解决，对工程进度造成了较大影响，特别是一期标准厂房的一楼渗水严重，地下水位较高，大大增加了一期一楼地面现浇施工的难度。

建议：恳请市政府协调有关部门尽快就一期排水、排污管道与乐岗六路、乐岗七路地下排污管道相接通，二、三期排水、排污管道与湖滨大道、乐港大道地下排污管道相连接的问题与集团公司项目组进行对接，并加快乐岗六路、乐岗七路建设，以解决整个项目的排水排污问题。
5、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉规费减免问题，经开区已明确区级所得部分先征后返，市级所得部分需向市政府申报。我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。
建议：我集团公司已缴纳一期建设规费，恳请市政府尽快予以批复明确中小微企业创业孵化基地列为省市重大重点项目，并按省市重大重点项目的相关政策对一期相关建设规费予以减免，对于已缴纳的规费按省市重大重点项目政策予以先征后返。
6、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
7、关于三期被阻扰施工问题。
三期施工被一名年老村民以在该地块中间搭设木桩圈地的方式阻扰。该村民曾在今年6月以极端方式阻扰三期土地平整，要求政府协调其儿子数月前在安义县溺水死亡事件，经开区管委会会同白水湖管理处进行过现场协调。现该村民因原诉求未得到满足，再次阻扰三期施工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
8、关于配套公租房招标问题。

配套公租房项目招标工作已启动，但市政府尚未下发会议纪要或抄告单，明确配套公租房项目设计、勘察、施工、监理招标形式、下浮费率等内容，办理招投标手续难度较大.我集团公司项目组已向市保障性住房建设领导小组办公室反映此问题，市保障性住房建设领导小组将在近期内向市政府提交专题报告请求协调。
建议：恳请市政府尽快下发会议纪要或抄告单，明确配套公租房项目设计、勘察、施工、监理招标工作的相关事宜。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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