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【工作进展】
8月15日，中小微企业创业孵化基地二期环评报告进入第二次公示阶段，公示期为十个工作日。

8月18日。集团公司召开总经理办公会议，部署了中小微企业创业孵化基地建设工作。陈和茂总经理强调要以中小微企业创业孵化基地一期按时交付使用为重点，统筹好二、三期和北上的100万平方米标准厂房的建设任务，要科学安排，周密部署，集中优势人力、物力和财力做好相关工作。
8月19日，南昌市保障性住房建设领导小组办公室发来《关于确保完成2014年保障房建设任务的函告》，要求确保南昌中小微企业创业孵化基地配套公租房项目8月底开工。
8月19日，经开区财政局反馈意见，根据新的政策文件，南昌中小微企业孵化基地建设规费是代省、市收取，没有区级收取所得部分，故无法返还区级所得部分的建设规费。
8月21日，集团公司召开2014年1—7月份整体运行及工作推进分析调度会。葛彬林董事长通报了中小微企业创业孵化基地建设的相关情况，强调了工业控股由工厂建设向园区建设转变的战略转型思路，要坚持完成既定目标不动摇，要坚定信心，抓住机遇，乘势而上，成为引领南昌市工业产业发展的主力军。
8月22日，市发改委重点工程管理办公室熊家芳主任一行现场督查中小微企业创业孵化基地建设情况。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：楼梯扶手、楼梯踏步瓷砖安装已完成，A区外墙石材干挂完成50%，B区外墙石材干挂完成10%。
2#楼： A1、A2、A3区屋面二次防水层、屋面保护层及钢筋网铺设已完成，A3、A4、A5区楼梯间踏步瓷砖铺贴已完成。
3#楼：楼梯扶手、楼梯踏步瓷砖安装已完成。
4#楼：B1、B2区二层铝合金窗安装完成40%，B4区外墙石材干挂龙骨安装已完成。
5#楼：外墙石材干挂龙骨安装完成20%。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3区一层挡土墙砌筑已完成，A1区二层支模架及模板安装已完成。
1-2#楼：基础回填、地梁浇筑已完成。
1-3#楼：基础回填、地梁浇筑已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/11-19轴土方回填、地梁垫层浇筑已完成，B、C区一层支模架搭设、模板安装、柱子钢筋绑扎已完成。
2-2#楼：一层支模架搭设、模板安装、柱子钢筋绑扎已完成。
3、项目报建情况:
配套公租房施工项目将于8月25日下午14:00开标。

4、其他：

三期76.51亩土地测量成果册、红线图、80坐标已办完。

【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于9月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请相关部门尽快落实。
2、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
3、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房开工建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确，影响三期开工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决，以便三期正式开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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