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【工作进展】
10月13日，中央广播电台来赣采访临空经济区规划建设情况，市委常委、市政府常务副市长张鸿星，市委常委、宣传部长曾光辉陪同。集团公司总经理陈和茂、副总经理姚丰平根据安排，就工业控股中小微企业创业孵化基地项目入驻及建设进展情况接受了记者采访。
10月15日，接经开区规建局通知，即将开展辖区内工程“六打六治”专项检查，中小微企业创业孵化基地项目被列入检查范围。集团公司项目组和其他参建单位正在积极开展迎检工作

10月16日，鉴于中小微企业创业孵化基地二期地下水受旱季影响急剧减少，施工和生活用水问题日益突出的情况，集团公司项目组与临空经济区管委会现场指挥人员进行对接，请求临空经济区管委会帮助协调解决正式供水问题。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼： B区外墙石材干挂完成已完成；一层刮瓷完成90%，
2#楼：A5、A6、A7区楼面清扫已完成.
3#楼：A区外墙石材干挂完成95%，B区外墙石材干挂完成90%， C区外墙石材干挂已完成；一层刮瓷完成90%。
4#楼：外墙石材干挂完成90%；一层刮瓷已完成；一层消防已完成。
5#楼：外墙玻璃幕墙安装完成95%。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A2区四层柱、五层梁板钢筋绑扎、砼浇筑已完成.

1-2#楼：已顺利封顶。
1-3#楼：A5区三层柱、四层梁板钢筋绑扎、砼浇筑已完成。

1-5#楼：1-9/A-F轴二层楼面钢筋绑扎已完成。
1-6#楼：10-18/A-F轴二层梁板砼浇筑已完成。
（2）二标段：
2-1#楼： A区A-F/10-19轴、四层顶板、模板安装和钢筋绑扎、砼浇筑完成60%；A-F/1-9轴、四层顶板、模板安装和钢筋绑扎、砼浇筑完成60%。B区屋面模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成，二层清理砌墙整备已完成。C区屋面模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成，一层电梯井周边砌墙已完成。

2-2#楼：三层顶板模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑、四层支模架搭设已完成。
2-3#楼：三层顶板模板安装，钢筋绑扎完成70%。

2-4#楼：二层顶板模板安装、钢筋绑扎已完成。

3、配套公租房工程建设情况：
17-29轴支模架搭设、一层柱砼浇筑、二层梁板钢筋绑扎已完成；商业用房1-11轴验槽、垫层浇筑、基础钢筋绑扎已完成。
3、项目报建情况:
集团公司项目组于10月15日正式向经开区规建局报审办理施工许可证，现该项工作已进入审批阶段，预计本月底可完成一期全部报建工作。
二期（含配套公租房）建设用地规划许可证和）建设工程质量监督注册登记手续正在办理，集团公司项目组正积极完善有关材料。

【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
一期即将交付给海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

3、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
4、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土厅已下拨三期用地指标，但土地征收、挂牌等问题尚未进入操作程序。
建议：恳请临空经济区管委会尽快协调解决，以便三期尽早开工建设。
（此页无正文）
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