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【工作进展】
12月11日，在临空经济区管委会帮助下，集团公司项目组与经开区消防大队进行了对接，正在积极办理一期消防报建、验收手续和二期、配套公租房消防报建手续.
12月11日，南昌市建设工程质量监督站接收了集团公司项目组提交的办理中小微企业创业孵化基地二期质量监督注册登记手续所需补充材料，将于 12月15日到工地现场核查工程建设进度。
12月14日，深圳市海派通讯科技有限公司装修队伍进驻中小微企业创业孵化基地一期5#楼。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区屋面工程砼浇筑已完成；B区正在扫尾；C区屋面工程砼浇筑完成80%，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
2#楼：二层楼面找平已完成；东、西、北面市政雨水、污水及埋管开挖已完成，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
3#楼：三层找平已完成，正在扫尾，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
4#楼：正在扫尾，外架拆除完成80%，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
5#楼：正在扫尾，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3区四层墙体砌筑至圈梁已完成；A1、A2、A3区三层水电及消防安装完成70%.
1-2#楼：A4区一层墙体圈梁以上砌筑已完成。

1-3#楼：A5区一层墙体圈梁以上砌筑已完成。

1-5#楼：1-9/A-F轴五层模板安装及钢筋绑扎已完成；10-18/A-F轴四层支模架搭设已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴四层模板安装已完成；10-18/A-F轴五层钢筋绑扎及砼浇筑已完成。

（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴三层墙体已完成，四层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成50%，A-F/1-9轴屋面构架砼浇筑已完成，二层墙体砌筑已完成，三层墙体砌筑完成30%；B区主体四层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成70%；C区主体四层墙体砌筑，构造柱、圈梁砼浇筑完成70%。
2-2#楼：屋面机房模板安装完成50%；三层植筋已完成；五层垃圾清理已完成。
2-3#楼：四层垃圾清理及植筋已完成。

2-4#楼： 五层顶板屋面模板安装、钢筋绑扎完成60%；三层植筋和四层垃圾清理已完成。

3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴七层柱、八层梁板砼浇筑已完成；16-29轴七层柱、八层梁板砼浇筑已完成；商业配套设施1-11轴二层柱、三层梁板支模架搭设，钢筋制作已完成；12-22轴基础短柱砼浇筑已完成。
4、项目报建情况:
一期消防报建、验收手续和二期、配套公租房消防报建手续正在办理。
二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
配套公租房图纸节能备案手续正在办理。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，未连接到乐岗大道，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。

3、关于乐岗六路、乐岗七路排污管道对接问题。

根据一期规划设计方案，一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路排污接口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于项目建设规费减免问题。
建议：为减少建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长
送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、临空经济区管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、中南建设、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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