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【项目简介】
综合保税区国微产业基地项目是关系到南昌市综合保税区向国务院申报审批的重要项目，由我集团公司所属的南昌国微产业投资有限公司承担建设任务。
该项目位于临空经济区的综合保税区，西侧与昌北机场相邻，占地总面积约600亩，建筑总面积约50万平方米，总投资约26亿元，分两期建设，将着力打造具有综合保税区特色的高精尖“1+X”产业，首创我国“互联网+”主导的智慧绿色园区。其中：一期占地面积约260亩、为标准厂房建设，建筑面积约26万平米，投资额约13亿元。
【工作进展】
7月24日，肖玉文副市长赴施工现场检查指导综合保税区国微产业基地项目建设工作。

7月24日，我集团公司葛彬林董事长在施工现场主持召开专题会议，部署综合保税区国微产业基地项目建设工作、姚丰平副总经理、刘军总经理助理、田国林副总指挥和项目组相关人员参加会议。

7月25日，郭安市长视察综合保税区国微产业基地项目和中小微企业创业孵化基地项目建设情况，刘建洋常务副市长、肖玉文副市长等领导陪同。

【工程进度】
1、项目报建及设计情况：
在临空经济区管委会和经开区管委会协调下，一期南地块的12万平方米标准厂房项目立项工作已完成。
测量成果册、用地红线图已确定，临空经济区管委会国土部门协调办出具了项目用地办理情况说明，已完成土地征收公示，预计8月3日进行两宗用地摘牌。
临空经济区管委会规划建设部已出具项目规划设计情况说明，设计单位正在按既定的规划条件调整深化设计。
综合保税区国微产业基地项目施工、监理、设计、地勘单位招标工作根据市政府会议纪要精神有序组织中，四个招标项目均已发出招标文件。其中，施工项目招标公告已上网公示，定于8月6日开标。
2、土地平整情况：
综合保税区国微产业基地项目土方测量已完成，土地大面积清表、除杂工作已完成。目前，南地块平整面初具规模，已完成总体工作量50%以上。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但存在以下若干问题将可能导致进度受阻。
1、高压线迁移问题

该项目建设用地正中央有一南北贯穿的10KV高压线。如不及时迁移，施工中极有可能因土方开挖，导致电杆倒塌，存在安全隐患，同时高压线范围内无法形成工作面。目前，临空管委会与供电部门协商达成了高压线迁移工作，目前已完成迁移前的供电勘察、设计、预算等工作，并确定了迁移方案，但具体施工完成时间尚不确定。

2、水渠改造问题

综合保税区南边地块有一条东西方向走向的农田灌溉水渠。随着土方平整工作的逐步推进，如不及时对该水渠进行改造，水渠将被截断，进而淹没上游的农田。临空经济区管委会已开展勘察和设计工作，并确定了水渠改造方案，但具体施工完成时间尚不确定。

3、村级公路路改线问题

项目红线范围内有一条南北走向的村级公路，是当地居民进出七里岗镇的唯一通道，如果改线便道不尽快开通，村级公路直接影响项目用地东侧土地平整无法一次性成型。目前，村级公路改线方案已确定，沿坛山二路边线改道，但具体施工完成时间尚不确定。

4、临时施工便道问题

目前，进出国微产业基地项目的道路只有一条原有的村级公路，最近工程车辆增多，该便道难以承受，尤其遭遇雨水天气，更是泥泞不堪，施工车辆进出困难。

5、天气障碍
自5月25日以来，南昌地区不间断降雨，导致项目用地的土质非常湿软和泥泞，已进场的挖土机和推土机无法在降雨时施工，必须在停雨后，土质达到一定的干燥程度，方能施工，施工进度难以保障。
【相关建议】
目前，综合保税区国微产业基地项目建设的首要工作是抓紧完成土地平整。影响土地平整进度的三个主要问题分别是：高压线迁移、水渠改造和村级公路改线问题，具体改迁方案已由临空经济区管委会确定。

建议：鉴于坛山二路东侧已经存在积水成塘的现象，建议加快坛山二路开挖成型，先行进行水渠改造，水系联通后同步进行村级公路改线及高压线迁移，尽快排出施工计划表，土地平整工作安排便可以紧随改迁工作进行。
另外，建议抓住晴好天气，全面彻底进行综合保税区专用施工便道修复工作，适当增加会车点，有条件的拓宽便道宽度，安排专人负责便道的日常维护保养，保障施工车辆顺畅进出。

【下一步工作安排】

围绕市政府对综合保税区国微产业基地项目的目标任务与相关要求，我集团公司高度重视，统一思想，全力加快推进该项目一期12万平方米标准厂房建设的各项工作。其中，重点落实以下工作：
1、加快现场指挥部临时设施搭建工作，已部署工地彩板房搭建、场地硬化、宣传展板等工作，为现场指挥部更好的开展工作做好准备。

2、一期工程以综保大街为界，项目分为南北地块，目前南地块已经完成方案设计，正在进行深化施工图设计，下一步将启动北地块的设计工作，督促设计单位尽快完成北地块设计方案提报。

报：郭安市长、刘建洋常务副市长、肖玉文副市长
送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区管委会、临空经济区管委会、新建县政府、集团公司领导、项目小组组长及成员、各部门
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